


Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей «Родничок» № 106



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО

Мероприятие	Сроки	Результат	Ответственный
Нормативно-правовое введение ФГОС			
Организация изучения ФГОС ДО педагогическим коллективом ДОУ	Декабрь 2013 Январь 2014	Теоретическая подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО	Зам. зав. по ВМР
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	По мере поступления материалов	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО	Заведующий ДОУ Зам. зав. по ВМР
Приведение локальной нормативной базы ДОУ в соответствие с ФГОС ДО. Разработка документов, обеспечивающих условия введения и реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов	2014 год	Локальные акты, обеспечивающие условия введения и реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов (решение педагогического совета ДОУ о введении ФГОС дошкольного образования, внесение изменений и дополнений в Устав, приказы, положения); в том числе и положение о рабочей программе педагога в соответствии ФГОС	Заведующий ДОУ Зам. зав. по ВМР
Разработка проекта основной общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ в	2014-2015 гг.	Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ	Зам. зав. по ВМР

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования				
Разработка программы развития ДОУ	2015-2017	Создание условий для реализации ФГОС ДОО	Заведующий ДОУ Зам.зав. по ВМР Рабочая группа	
Реализация программы развития ДОО	2014-2017			
Разработка рабочих программ педагогов в соответствии с ФГОС				
Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО				
Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ. Издание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ	Сентябрь 2014 г.	Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ. Сбор информационно-аналитических материалов.	Заведующий	
Проведение семинаров-практикумов, круглых столов для педагогических работников по вопросам создания условий для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ	Сентябрь 2014-май 2015	План информационно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС дошкольного образования	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования	
Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Январь, май 2014 г.	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО. Создание условий реализации ФГОС в ДОУ	Заведующий ДОУ Зам. зав. по ВМР	
Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ пособиями по введению ФГОС	По мере выхода методической литературы в печать	Методическое обеспечение введения ФГОС ДО	Зам. зав. по ВМР	
Методическое обеспечение введения ФГОС ДО				
Изучение инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	2014-2016	Использование в работе инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	Зам. зав. по ВМР	

Координация деятельности педагогических работников ДОУ по апробации методической литературы, содержание которой ориентировано на ФГОС ДО	2014-2016	Грамотное использование в работе педагогических работников ДОУ методической литературы, содержание которой ориентировано на ФГОС ДО	Зам. зав. по ВМР
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
Повышение квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС ДО	2014-2015 гг.	План повышения квалификации работников ДОУ в контексте требований ФГОС ДО	Зам. зав. по ВМР
Участие педагогических работников ДОУ в городских профессиональных объединениях руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС ДО, разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования	2014-2015 учебный год	План работы на 2014-2015 учебный год	Зам. зав. по ВМР
Организация работы по повышению уровня квалификации педагогических работников (аттестации на первую и высшую квалификационную категорию)	2014-2015 гг.	План проведения аттестации педагогических работников	Зам. зав. по ВМР
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
Участие в семинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016 гг.	Обмен опытом введения ФГОС ДО	Зам. зав. по ВМР
Информирование общественности о введении ФГОС ДО через официальный сайт ДОУ, информационные стенды	2014-2015 гг.	Размещение информации на официальном сайте ДОУ, информационных стендах	Заведующий ДОУ, Зам. зав. по ВМР
Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС ДО	201-2015 учебный год	Протоколы родительских собраний	Заведующий ДОУ, Зам. зав. по ВМР воспитатели
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО			

Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО	2014-2015 гг.	Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО	Зам. зав. по ВМР
Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО	2013 -2015 гг.	Оснащение ДОУ оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Заведующий ДОУ
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	ежегодно	Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов	Заведующий ДОУ
Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	ежегодно	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий	Заведующий ДОУ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464078

Владелец Шихова Елена Геннадьевна

Действителен с 23.10.2023 по 22.10.2024